



## Siilinjärven uusi pelastusasema

### Palopäällikkö Ilpo Hartikainen

Nykyisessä Simonsalossa sijaitsevassa Siilinjärven paloasemarakennuksessa on vakavia sisäilmaongelmia, minkä vuoksi pelastuslaitoksen henkilöstötilat toimivat tontille sijoitetuissa väliaikaistiloissa. Kalustohallit ovat edelleen käytössä vanhassa rakennuksessa. Pelastusaseman tarveselvitys on hyväksytty aluepelastuslautakunnassa 25.2.2020 sekä hankesuunnitelma 24.2.2021.

Elokuussa 2021 saatiin Siilinjärven pelastusaseman rakentamisesta urakatarjoukset, joiden edullisimman tarjouksen kokonaiskustannukset ylittivät hyväksytyn kustannusarvion n. 0,5 milj. eurolla. Hanke keskeytettiin ja päätettiin vielä etsiä ratkaisuja rakentamisen kustannustason nousun hillitsemiseksi.

Tammikuussa Siilinjärven kunta järjesti uuden tarjouskilpailun tarkennetuilla suunnitelmilla. Edullisimman saadun tarjouksen perusteella Siilinjärven uuden pelastusaseman kokonaiskustannus on n. 5,7 Milj.€ (alv 0%).

Aluepelastuslautakunta on kokouksessaan 1.3.2017 hyväksynyt periaatteen, että pelastusasemahankkeisiin tulee huomioida Palosuojelurahaston avustus 220.000 €. Kunta kompensoi avustuksen määrän pelastuslaitoksen osuudesta omalla osuudellaan, mikäli se ei hae PSR-avustusta.

Pelastuslaitoksen osuus pelastusaseman kokonaiskustannuksista on 70,6 %. Pelastusasemalle tulee toiseksi käyttäjäksi Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin ensihoito.

Pohjois-Savon pelastuslaitoksen osuus pelastusaseman kokonaiskustannuksista on  $(5,7 \text{ milj.€} \times 0,706) - 220.000 \text{ €} = \mathbf{3,8 \text{ milj. €}}$ .

Hankeen toteuttamisvaiheen käynnistäminen etenee aluepelastuslautakunnan ja hyvinvointialueen hyväksyntöjen jälkeen Siilinjärven kunnanvaltuustoon hyväksyttäväksi. Tavoite on, että rakentaminen käynnistyy kesäkuussa 2022 ja rakennus otetaan käyttöön 1.1.2024.

### Esitys

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Siilinjärven uuden pelastusaseman etenemisen toteutusvaiheeseen esitetyllä kustannustasolla sekä lähettää sen hyväksyttäväksi Siilinjärven kunnalle ja Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle.

Valmistelija



23.03.2022

29 §

Ilpo Hartikainen  
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

puh. +358 44 718 8200

### **Päätösehdotus**

Pelastusjohtaja Jukka Koponen

Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta päättää osaltaan hyväksyä Siilinjärven uuden pelastusaseman etenemisen toteutusvaiheeseen esitetyllä kustannustasolla sekä lähettää sen hyväksyttäväksi Siilinjärven kunnalle ja Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle.

### **Päätös**

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Pohjois-Savon hyvinvointialueen hallituksen puheenjohtaja Riitta Raatikainen poistui esteellisenä asian päätöksenteon ajaksi. (yhteisöjäävi)

Pöytäkirjaan merkittiin, että palopäällikkö Ilpo Hartikainen, Jukka Kellokumpu sekä pelastuspäällikkö Paavo Tiitta poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon jälkeen klo 18.35.



**Pohjois-Savon pelastuslaitos**  
Pohjois-Savon aluepelastuslautakunta

**Pöytäkirja**

3/2022

3 (3)

23.03.2022

29 §