

Tehtävät	Työmääräarvio(h)	Tuntihinta(€)	Kustannusarvio(€)
Projektinhallinta	1600	111,00 €	177 600,00 €
Hankehallinta	400	126,00 €	50 400,00 €
Tekninen suunnittelu	350	95,00 €	33 250,00 €
Kapasiteetin asennus (testi- ja tuotantoympäristöt) <i>Työmäärä ja kustannukset tarkentuvat suunnittelu-tehtävän jälkeen.</i>	200	79,00 €	15 800,00 €
Tietokanta työt	100	95,00 €	9 500,00 €
Tietoliikennetyöt	75	95,00 €	7 125,00 €
Integraatiotyöt	800	95,00 €	76 000,00 €
Sovelluksen sisällön ja taustatietojen syöttö	400	95,00 €	38 000,00 €
Erityisasiantuntijoiden työt <i>Subtanssiosaaminen, jota hyödynnetään toiminnallisessa ja teknisessä käyttöönotossa.</i>	250	95,00 €	23 750,00 €
Arkkitehtuurityöt	100	126,00 €	12 600,00 €
Tekninen arkkitehtuuri	100	126,00 €	12 600,00 €
Konversiot ja päätösten uudelleen tekemiset	250	95,00 €	23 750,00 €
Sovellusjakelu+Citrix ja AD-määritykset	250	95,00 €	23 750,00 €
Käyttäjähallinnan käyttöönotto <i>Käyttäjähallinta prosessin suunnittelu ja toteutus ja käyttäjätunnusten toteutus+mahdollinen AD integraatio (riippuu käyttäjämäärästä, oletettu 6000 käyttäjää)</i>	1500	95,00 €	142 500,00 €
Ylläpitomallin suunnittelu ja toteutus	100	95,00 €	9 500,00 €
Testaus <i>Istekki vastaa teknisestä testauksesta. Asiakas vastaa toiminnallisesta hyväksymistestauksesta.</i>	500	95,00 €	47 500,00 €
Koulutus (pää- ja vastuukäyttäjät) <i>Riippuu koulutettavien määrästä, koulutusten järjestystavasta ja asiakkaan toimintamallista.</i>	500	95,00 €	47 500,00 €
Viestintä	100	95,00 €	9 500,00 €
Tiedollajohtamisen selvitystyö <i>Raportoinnin toteutus tarjotaan selvitystyön jälkeen erikseen.</i>	37,5	95,00 €	4 750,00 €
Käyttöönotto ja tehostettu seuranta	350	95,00 €	33 250,00 €
Tekninen dokumentaatio	100	95,00 €	9 500,00 €
Tietosuoja vaikutusten ja muutosvaikutusten arviointi	100	158,00 €	15 800,00 €
Tietoturvatarkistus	42	158,00 €	6 636,00 €
Projektin päättämistoimenpiteet	50	95,00 €	4 750,00 €
Ostot: Mediconsult yhteinen toteutus (PSHVA osuus 1/3)			27 767,00 €
Ostot: Mediconsult PSHVA vaiheet AK1 - AK3			507 457,88 €

Ostot: Mediconsult PSHVA vaihe AK4 (Pääkäyttäjäkoulutukset, oikeudet ja roolitukset, loppukäyttäjäkoulutukset) (Arvioidun työmäärän mukaan, joka tarkentuu suunnittelun alettua järjestelmätoimittajan kanssa , sekä tarkempi koulutussuunnittelu asiakkaan kanssa)			87 000,00 €
Yhteensä	8254,5		1 457 535,88 €