

Palvelujärjestelmän uudistuksen toimeenpano, Ahall 08122025

Ahall 08.12.2025

6213/00.01.02.00/2024

Valmistelija(t) Strategiajohtaja, Jussi Lampi, puh. 044 714 2631,
jussi.lampi(at)pshyvinvointialue.fi

Päätös

Esittelijä hyvinvointialuejohtaja

Päätösehdotus Aluehallitus päättää merkitä uudistusten toimeenpanon etenemisen tiedoksi.

Ennakkovaikutusten arviointi Tehty osana palvelujärjestelmän uudistuksen valmistelua (R1-R4)

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 36

Liitteet ja oheisaineisto Esityslistan liitteenä:
Esityslistan oheisaineistona:

Valmistelu Pohjois-Savon hyvinvointialue rakentui yhdistämällä aiemman kuntapohjaisen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestäjien toiminta. Hyvinvointialueen toiminnassa integroituu sosiaali- ja terveydenhuolto sekä pelastustoimi aina erityisen vaativista palveluista perustason palveluihin. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämistä haastaa voimakkaasti henkilöstön saatavuuden ongelmat, väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu ja kustannustason nousu. Toiminnan uudistaminen on välttämätöntä, jotta voimme rakentaa taloudellisesti ja toiminnallisesti kestävästä palvelujärjestelmän. Palvelujärjestelmän kokonaisuudistus koskee kaikkia hyvinvointialueen palveluita ja toimialoja.

Uudistusten valmistelua ohjaa Pohjois-Savon hyvinvointialueen sote-palvelustrategia (Avalt 19.06.2023 § 34) ja uudistukset ovat keskeinen osa tuottavuus- ja taloudellisuusohjelmaa (Ahall 01.11.2023 § 366; Avalt 05.05.2025 § 28). Sote-palvelustrategian ja tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman mukaisesti palvelujärjestelmän ja -verkon uudistaminen aloitettiin syksyllä 2023. Hyvinvointialueen johtoryhmä johtaa työskentelyä.

Palvelujärjestelmän uudistamisohjelmalla pyritään kokonaisuudessaan saavuttamaan n. 50 M€ vuotuinen kustannusvaikutus (Ahall 19.06.2024 § 218), joka toteutuessaan tasapainoittasi hyvinvointialueen taloutta merkittävästi. Ohjelmien toimeenpano toteutetaan vuosien 2024 - 2029 aikana. Palvelujärjestelmän uudistamisohjelma koostuu viisi kokonaisuudistusta:

R1. Vastaanottotoiminnan ja alueellisen erikoissairaanhoidon sekä aikuissosiaalityön uudistus

- Toimeenpanossa; Avalt päätös 17.6.2024 § 47

R2. Osastohoidon, asumisen ja kotiin vietävien palveluiden uudistus

- Toimeenpanossa; Avalt päätös 17.6.2024 § 47

R3. Perhe- ja vammaispalveluiden uudistus

- Toimeenpanossa; Avalt 16.12.2024 § 80

R4. Erikoissairaanhoidon ja yliopistollisen sairaalan uudistus

- Toimeenpanossa; Avalt 05.05.2025 § 29

R5. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden uudistus

- Valmistelussa

Lisäksi palvelujärjestelmän uudistusta läpi leikkaa erityisesti

- Asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttöönotto, ja
- Palvelujärjestelmän uudistukseen liittyvät toimitilaverkon muutokset

Koska palvelujärjestelmän uudistus on keskeinen osa hyvinvointialueen tuottavuus- ja taloudellisuusohjelman, talousarvion ja strategian toimeenpanoa, uudistuksen etenemistä raportoidaan säännöllisesti aluehallitukselle (liite).