

ICMT-palvelut ja kehittäminen

313/02.05.00.00/2025

01.09.2025

§ 403/2025

Rahoituspäätös sovellusinvestoinnille, Valokuvien tietoturallinen välittäminen ja tallentaminen NeaLinkiin

Valmistelija(t)

ICMT-hankepäällikkö Tuija Hartikainen
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447179767

Projektin rahoitukseen ja aikatauluun on haettu muutosta seuraavin perustein:

Projektin alkuvaiheessa ilmeni, että toimittajan järjestelmään tulee hankkia lisenssi. NeaLink -järjestelmän lisenssi, järjestelmän konfigurointityö sekä jatkuvan palvelun kustannukset tulevat vaikuttamaan projektin ja jatkuvan palvelun rahoitukseen odottamattomina lisäkuluina. Lisenssikustannukset kohdistetaan Nealink 2024 kehittäminen - projektille.

Projektin aloituspalaverissa ilmeni E2E-kuvien välittämiseen liittyen välittämiä tiedonsiirtoon liittyviä tarpeita, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä projektisuunnitelmassa, ja joiden selvitystyö on vaikuttanut projektin toteutusaikatauluun ja työtuntien määrään. Tiedonsiirrossa käytettävien muistitikkujen tilalle oli tarve saada tietoturallisempi ja luotettavampi tiedonsiirtotapa.

Muutoksen kustannusarvio yhteensä 2 875,00 €. Projektin rahoitus on alun perin Yleinen kehittäminen 2025 investointivaraksesta.

Projektin muutoslomake hyväksyttiin ICMT hankejohtoryhmässä 28.8.2025 ja hyväksyttiin rahoitettavaksi ylitys sovelluspankista 115311 kohteelta Yleinen kehittäminen yhteensä 2875,00 €. Projektin kustannuksia seurataan koodilla 1IS25S10008.

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että Valokuvien tietoturallinen välittäminen ja tallentaminen NeaLinkiin PSHVA projektille myönnetään lisärahoitusta vuoden 2025 sovelluspankista 115311, 2 875,00 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2025 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätös

Päätän, että Valokuvien tietoturallinen välittäminen ja tallentaminen NeaLinkiin PSHVA projektille myönnetään lisärahoitusta vuoden

ICMT-palvelut ja kehittäminen

313/02.05.00.00/2025

01.09.2025

2025 sovelluspankista 115311, 2 875,00 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2025 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätöksen perustelu Alkuperäisen suunnitelman (Valokuvien tietoturvallinen välittäminen hyvinvointialueelle sekä tallentaminen neaLinkiin) toteutus vaatii muutoksia toimittajan Neagenin puolelta, joita ei ole huomioitu alkuperäisessä projektin budjetissa.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 51

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 1.9.2025.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Tuija Hartikainen