

ICMT-palvelut ja kehittäminen

313/02.05.00.00/2025

20.10.2025

§ 454/2025

Hallintopäätös tietohallintojohtaja 20.10.2025

Valmistelija(t) ICMT-hankepäälikkö Tuija Hartikainen
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447179767

Projektin rahoitukseen on haettu muutosta seuraavin perustein:

Alkuperäinen projektikortti hyväksytty joulukuussa 2024. Tässä yhteydessä hyväksyttiin vain CGI työ- ja lisenssikulut ja päätettiin muutoskortilla myöhemmin hyväksyä tarkennetut käyttöönottokulut lsteikin osalta. Jotta projekti voidaan käynnistää, pitää saada hyväksyntä käyttöönottokuluille. ITTE-liittymän tarjous oli myös vanhentunut ja siitä saatu uusi tarjous.

Muutoksen kustannusarvio yhteensä 129 051,00 €.
Uusi budjetti muutoksen jälkeen 488 458,00 €

Projektin muutoslomake hyväksyttiin ICMT hankejohtoryhmässä 25.9.2025, Rahoituksen ylitys rahoitetaan sovelluspankista 115311 vuoden 2023 OMNI Uranus/Omni360 potilasvirta- ja asiakasohjausvirta varaukselta yhteensä 129 051,00 €. Projektin kustannuksia seurataan koodilla 1IS24S100061.

Valmistelijan päätösehdotus:
Esitän, että PSHVA OMNI360 Ammattilaisen tehtävienhallintaprojektille myönnetään lisärahoitusta vuoden 2023 OMNI Uranus/Omni360 potilasvirta- ja asiakasohjausvirta varaukselta 129 051,00 €.

Päätös Päätän, että PSHVA OMNI360 Ammattilaisen tehtävienhallinta projektille myönnetään lisärahoitusta vuoden 2023 OMNI Uranus/Omni360 potilasvirta- ja asiakasohjausvirta varaukselta 129 051,00 €.

Päätöksen perustelu käyttöönottokulut tarkentuneet
Ennakkovaikutusten arviointi

ICMT-palvelut ja kehittäminen

313/02.05.00.00/2025

20.10.2025

Toimivallan peruste Hallintosääntö § 51

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 20.10.2025.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen
asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Tuija Hartikainen