

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

16.01.2026

§ 8/2026

Rahoituspäätös sovellusinvestoinnille

Valmistelija(t) ICMT-hankepäälikkö Tuija Hartikainen
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447179767

Projektin rahoitukseen on haettu muutosta seuraavin perustein:

PR_KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa projekti käynnistyi lokakuussa 2025. Projektissa KYS ITTE siirretään AlueITTE:n sovelluspalvelimille, mutta annetaan tietokantojen olla erillään. Ts. sovelluspalvelimilla on kaksi ITTE installaatiota. OMNI ESH käyttöönoton jälkeen siirretään KYS ITTE osaksi AlueITTEä (korvataan nykyinen vanhentunut infra osin AlueITTE:n infralla). Työmäärä ja testauksien laajuus on ollut arvioitua suurempi ja tarvitaan projektille lisäbudjetti.

Tuntimäärien ylityksen syy on suunniteltua suurempi testauksen määrä. Myös ITTE järjestelmään aiemmin tehdyt useat muutokset ovat vaatineet selvittelytyötä asiantuntijoilla, jotta laitteiston oikea toiminta on voitu varmentaa. Tähän on tarvittu KYS lähituen suurempaa työpanosta. Lisäbudjettiin on huomioitu viikko 3/2026 yliheitto ja sen jälkeinen testaus. Toimittaja laati myös oman lisätarjouksensa tuntien täytyessä heidän edellisestä tarjouksestaan.

Projektille on haettu jatkoaikaa projektitoimituksen jatkamiseksi kuukaudella sekä lisäbudjettia kilpailutuksen loppuun saattamiseksi. Projektin alkuperäinen budjetti on ylittynyt ja projekti tarvitsee lisärahoitusta 18 658,50 €.

Projektin muutoslomake hyväksyttiin ICMT hankejohtoryhmässä 15.1.2026 ja hyväksyttiin rahoitettavaksi muutos sovelluspankista 115311 kohteelta Yleinen kehittäminen 2026. Projektin kustannuksia seurataan projektikoodilla 1IS25S100023.

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa projektille myönnetään lisärahoitusta vuoden 2026 sovelluspankista 115311, 18 658,50 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2026 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

16.01.2026

Päätös Päätän, että KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa projektille myönnetään lisärahoitusta vuoden 2026 sovelluspankista 115311, 18 658,50 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2026 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätöksen perustelu Projektille asetetut tehtävät saadaan tehtyä.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste Hallintosääntö §51

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 16.1.2026.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Tuija Hartikainen