

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

13.05.2026

§ 169/2026

Rahoituspäätös, KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa

Valmistelija(t) ICMT-hankepäällikkö Tuija Hartikainen
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447179767

Projektin rahoitukseen on haettu muutosta seuraavin perustein.

KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa projekti käynnistyi lokakuussa 2025. KYS ITTE AlueITTE:n siirto sovelluspalvelimille on tehty ja tietokannat on säilytetty erillään. Työmäärä ja testauksien laajuus on ollut arvioitua suurempi ja tarvitaan projektille lisärahoitus ylityksen vuoksi.

Projekti tarvitsee lisärahoitusta 3353,50 €. Projektikortti hyväksyttiin ICMT hankejohtoryhmässä 7.5.2026 ja hyväksyttiin rahoitettavaksi sovelluspankista 115311 kohteelta Yleinen kehittäminen 2026. Projektin kustannuksia seurataan projektikoodilla 1IS25S100023.

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa projektille myönnetään rahoitusta vuoden 2026 sovelluspankista 3353,50 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2026 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätös Päätän, että KYS ITTE osaksi Alue-ITTE infraa projektille myönnetään rahoitusta vuoden 2026 sovelluspankista 3353,50 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2026 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätöksen perustelu Työmäärä ja testauksien laajuus on ollut arvioitua suurempi ja tarvitaan projektille lisäbudjetti.

Ennakkovaikutusten arviointi

Kirjoita tähän ennakkovaikutusten arviointi.

Toimivallan peruste Hallintosääntö §51

Otto-oikeus Aluehallitus

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

13.05.2026

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 13.5.2026.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen
asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Tuija Hartikainen