

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

22.06.2026

§ 229/2026

**Rahoituspäätös, Orbit 5.14.1 versionvaihto**

Valmistelija(t) ICMT-hankepäällikkö Tuija Hartikainen  
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447179767

Projektin rahoitukseen on haettu muutosta seuraavin perustein:

- Yliheittoon varattu aika ylittyi. Alun perin aikaa arvioitiin kuluvan noin 2-3 h mutta lopullinen aika venyi 8 tuntiin.
- Koska työ tehtiin illalla, oli se ylityötä ja näin ollen kustannuksia kertyi käytännössä tuplasti joka tunnista.
- Yliheitossa kaiken testaamisen jälkeen suurimmat haasteet syntyivät
  - o palvelinsertifikaattien asennusten vaatimukset jokaiselle palvelimelle ja uudet sertifikaatit jouduttiin valmistamaan yliheiton aikana illalla
  - o Sertifikaattien jälkeen vaadittiin palvelinten boottaukset. Tämä oli yllätys, että sertifikaattien asennusongelmat vaikuttivat suoraan myös sovellusten konfigurointiin ja vasta siinä vaiheessa syntyi ymmärrys, että palvelimia piti käytännössä käynnistää uudelleen lähes jokaisen asennusvaiheen jälkeen
  - o Vaativat käytännössä Orbit palveluiden kokonaan uudelleen asennuksen IP osoitteiden uudelleen vaihdon jälkeen
- Työasemajakelut kestivät koko illan
- Citrix jakelut päästiin tekemään loppupuolella ja myös niissä kesti huomattavan pitkä aika.

Alun perin arvioitu 2-3 h ei olisi riittänyt, vaikka varsinaisia ongelmia ei asennuksessa olisi tullutkaan.

Muutoksella hallittiin laaturiskiä. Ilman muutosta yliheitto olisi pitänyt keskeyttää ja palauttaa vanha järjestelmä. Työ kuitenkin eteni ja lopputulos oli saavutettavissa mutta aikaa meni yksittäisiin tehtäviin enemmän.

Projektin tarvitsema lisärahoitus sovelluspankista on 7 808,00 €. Projektikortti hyväksyttiin ICMT hankejohtoryhmässä 18.6.2026 ja hyväksyttiin rahoitettavaksi sovelluspankista 115311 kohteelta

ICMT-palvelut ja kehittäminen

196/02.05.00.00/2026

22.06.2026

Yleinen kehittäminen 2026. Projektin kustannuksia seurataan projektikoodilla 1IS26SC40001.

Valmistelijan päätösehdotus:

Esitän, että Orbit 5.14.1 versionvaihto projektille myönnetään rahoitusta vuoden 2026 sovelluspankista 7 808,00 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2026 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätös

Päätän, että Orbit 5.14.1 versionvaihto projektille myönnetään rahoitusta vuoden 2026 sovelluspankista 7 808,00 €. Tarvittava rahoitus siirretään 2026 sovelluspankista kohteelta Yleinen kehittäminen.

Päätöksen perustelu Orbitin yliheittoon varattu aika ylittyi.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste Hallintosääntö §51

Otto-oikeus Aluehallitus

Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 22.6.2026.

Tuomo Pekkarinen  
tietohallintojohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Tuija Hartikainen