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Puijonlaakson palveluasumisen rakennushanke on hyväksytty 
Pohjois-Savon hyvinvointialueen investointisuunnitelmaan 2023 
aluevaltuustossa 22.12.2022 §150.  Puijonlaakson 
palveluasumishankkeesta käytetään jatkossa nimeä Kuopion 
asumispalveluhanke, koska hankesuunnittelun aikana rakennuksen 
sijainniksi päädyttiin esittämään Julkulaa. Hankesuunnitelma liittyy 
laajempaan ikäihmisten asumispalvelujen järjestämistä koskevaan 
hankesuunnitelmakokonaisuuteen Kuopiossa. Kokonaisuus 
muodostuu Pyörön (Liito-orava), Leväsen ja Puijonlaakson 
hankkeista. Liito-oravan ympärivuorokautisen palveluasumisen 
palvelutalo valmistui syksyllä 2021 ja Leväsen palvelutalon rakennus 
otettiin käyttöön marraskuussa 2023.  
 
Aluehallituksen hyväksymän investointisuunnitelman mukaisesti 
hyvinvointialue voi tehdä 18.000.000 euron sitoumuksen, joka on 
tiloista maksettavan pääomavuokran määrä kerrottuna 
sopimusajalla. Kohteen laajuutta on sittemmin tehostettu ja 
pienennetty hyvinvointialueen toiminnallisen suunnittelun tarkastelun 
myötä ja alkuperäisestä hankelaajuudesta on jätetty pois kotihoidon 
ja päivätoiminnan tilat. Tämän myötä koko hankelaajuus on ARA –
tukikelpoinen asumispalveluhanke. Alustava, tilojen suhteessa 
pienennetty rakennuskustannus koko hankkeelle on noin 12.000.000 
euroa, johon haetaan ARA-investointiavustus. ARA-
investointiavustuksen suuruudesta riippuen muodostuu 
hyvinvointialueelle hankkeesta tuleva kustannus, joka on arvioitu 
olevan vähintään 7,2 miljoonaa euroa. 
 
Huomioiden palvelutarpeen kasvu Kuopioon tarvitaan 
palveluasumisen yksikkö, jossa on 60 asuntoa ympärivuorokautiselle 
palveluasumiselle. Osa paikoista on tarkoitettu vaikeista 
käytöshäiriöstä kärsiville muistisairaille asiakkaille. Näille paikoille 
Kuopiossa on suuri tarve. Ikääntyneille tarkoitettua Kuopion 
palvelunasumisen tarvitsemia toimitiloja esitetään rakennettavan 
uudisrakennushankkeena. Uudet rakennettavat tilat suunnitellaan 
toteutettavaksi siten, että ympärivuorokautisen palveluasumisen tilat 



 

 

muuntuvat tarvittaessa asiakaskunnan tarpeiden muuttuessa 
kevyemmän palvelun toimintayksiköksi. Tämä mahdollistaa 
asumisyksikön monimuotoisemman käytön vastaamaan 
asiakaskunnan muuttuvia tarpeita. Alkuperäisessä suunnitelmassa 
rakennukseen sijoittuivat myös päivätoiminnan, kotihoidon ja 
Kuopion kaupungin liikuntatiloja, mutta niistä on sittemmin luovuttu 
tarkemman selvittelyn pohjalta. Päivätoiminta ja kotihoito ovat tällä 
hetkellä siirtyneet Puijonlaakson palvelukeskuksesta pois ja näiden 
toimintojen tila-asiat tarkastellaan erillisenä tästä hankkeesta. 
 
Kiinteistö sijoittuu Kuopion kaupunkiin, Julkulan kaupunginosaan 
osoitteeseen Puijonsarventie 60, 70260 Kuopio. Osoitteessa 
sijaitsevista Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistamasta tontista 
297- 21-13-3 varataan hankkeelle uusi rakennuspaikka. Tontilla 
sijaitsevat tällä hetkellä Pohjois-Savon hyvinvointialueen omistama 
psykiatrisen sairaalan, ja sen toimintaa tukeneet käytöstä poistetut 
rakennukset. Psykiatrisen sairaalan toiminnot siirtyivät Julkulan 
alueelta Lainesairaalaan toukokuussa 2024, jonka seurauksena 
tonttialueet ovat uudelleenkäytettävissä. Asemakaavassa tontti on 
merkitty tunnuksella YS1 (Sosiaalista toimintaa palvelevien yleisten 
rakennusten korttelialue), joka mahdollistaa palveluasumiskohteen 
rakentamisen ilman poikkeamamenettelyä. Tonttisuunnittelua on 
tehty yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa ja samalle tontin 
alueelle ehdotetaan sijoitettavaksi hankesuunnittelussa oleva 
vammaispalvelujen asumis- ja kuntoutusyksikön kiinteistö. 
Rakennusten läheisestä sijainnista on saavutettavissa synergia etuja 
mm. tukitoimintojen kuljetusreittien ja logistiikan samansuuntaisuus 
(kustannushyöty), tukipalveluhenkilöstön liikuteltavuus ja 
hyödyntäminen eri toimijoiden kesken, välillisiä tehtäviä tekevien 
hyödynnettävyys eri rakennusten / toimijoiden kesken, 
pysäköintipaikan käyttöasteen hyödyt, jos yksi alue, usealle toimijalle 
ja mahdollinen hyödynnettävyys henkilökunnan tiloissa eri 
rakennusten välillä. Rakennusten piha-alueissa on myös 
saavutettavissa yhteiskäyttöisyyttä. 
 
Hankesuunnitelman valmisteluun on osallistunut hyvinvointialueen 
ikääntyvien palveluiden henkilökuntaa, työturvallisuuden ja 
työsuojelun asiantuntijoita, tukipalveluiden ja tietohallinnon 
asiantuntijoita sekä kiinteistöhallinnon asiantuntijoita. 
Hankesuunnitelman valmistelu- ja koordinointivastuu on ollut 
Kiinteistöhallinnolla. 
 
Kuopion palveluasumisen asumisen rakennushanke toteuttaa 
aluevaltuustossa 19.6.2023 hyväksyttyä palvelustrategiaa sekä 
palvelujärjestelmä uudistuksen periaatteita (aluevaltuusto 17.6 
2024). 
 
Rakennushanketta käsitellään investointia vastaavana sopimuksena, 
jossa Pohjois-Savon hyvinvointialue sitoutuu vuokraamaan tilat 
pitkäaikaisesti valitun toimijan kanssa. Suunniteltu kohteen kerrosala 
on 3566 m².  
 



 

 

Hankkeessa varaudutaan toteuttamaan 60 ympärivuorokautisen 
asumisen asuntoa tukitiloineen Kuopion Julkulan kaupunginosaan 
2025–2026 välisenä aikana. Tavoite on, että rakennuttajan 
kilpailuttaminen käynnistyy syksyn 2024 aikana ja rakennuksen 
käyttöönotto ajoittuisi loppuvuoteen 2026. 
 
Hankkeeseen liittyvänä riskinä on tunnistettu, että ARA-tukea ei 
välttämättä saada hankkeelle. Hankkeen kilpailutusta ei aloiteta 
ennen kuin varmuus mahdollisuudesta saada tukea hankkeelle on 
saatu. Tunnistetun riskin johdosta varasuunnitelmana suunnitelllaan 
hankkeen toteuttamiseksi vaihtoehto ilman ARA – tukea. Mikäli 
ARA-tukea ei saada, tuodaan vaihtoehtoratkaisu ja uusi 
hankesuunnitelma päätöksentekoon. 

Esityslistan oheisaineistona:  

• Hankesuunnitelma 

Valmistelijan päätösehdotus: 
 
Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallituksen 
päätettäväksi: 

1. Kuopion palveluasumisen rakennushankkeen 
hankesuunnitelman 

2. Rakennushankkeen kilpailutuksen aloittamisen vuokramallilla, 
mikäli varmuus ARA-tuesta hankkeelle saadaan 

3. Kilpailutuksen perusteella valittava toimija tuodaan erikseen 
päätettäväksi 

 
 
Taloudellisuus-, tuottavuus- ja integraatiovaikutusten arviointi 
 

Hanke toteuttaa osaltaan ikäihmisten 
soteintegroitunutta palvelukokonaisuutta sekä hyväksyttyä 
investointisuunnitelmaa 2023. 

 
 
Toimivallan peruste hallintosääntö 43 §, Lautakunnan erityistehtävät kohta 6 
 
Esittelijä ikääntyvien palveluiden toimialajohtaja 

 
Päätösehdotus Ikäihmisten ja hoivapalveluiden lautakunta esittää aluehallitukselle: 

 
Aluehallitus päättää hyväksyä 
1. Kuopion palveluasumisen rakennushankkeen hankesuunnitelman 
2. Rakennushankkeen kilpailutuksen aloittamisen vuokramallilla, 
mikäli varmuus ARA-tuesta hankkeelle saadaan 
3. Kilpailutuksen perusteella valittava toimija tuodaan erikseen 
päätettäväksi 
 



 

 

Päätös Merkitään pöytäkirjaan, että  
 
- Petri Pyy oli läsnä kokouksessa klo 13.00-13.41. 
- liitteen Hankesuunnitelma, Kuopion palveluasumisen 
rakennushanke virheellinen vuosiluku kohdassa 1.2 
Palveluasumisen tarve ikääntyneille Kuopiossa korjataan kuulumaan 
seuraavasti: Kuopion väestöennusteen mukaan yli 75-vuotiaiden 
määrä tulee kasvamaan vuoteen 2040 saakka. 
 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  


