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Rahoituspaatos sovellusinvestoinnille, E4 Identiteetin hallinta

Valmistelija(t) ICMT-hankepaallikkd Tuija Hartikainen
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi, p. 0447179767

Projektin rahoitukseen ja aikatauluun on haettu muutosta seuraavin
perustein:

Projektille E4 Identiteetin hallinta (11S24S10006) esitetaan
lisabudjettia (+15 000 €). Alkuperainen budjetti on ylittymassa ja
projektin kriittisia tehtavia on viela kesken. Alkuperainen budjetti 100
000 €

Budjetti muutoksen jalkeen 115 000 €

Perus-ICT-hanke esittaa, etta lisaraha siirretdan D2 Alueelliset
tietoverkot —projektilta (11S24S100020), jossa tamanhetkisen arvion
mukaan olisi varaa luopua 15 000 eurosta ilman suurta riskia.

Edella esitetyn mukaisesti esitetaan projektin D2 Alueelliset
tietoverkot budjetin pienentamista (-15 000 €). Siirto E4-projektille —
15 000 €

Alkuperainen budjetti 748 651 €

Budjetti muutoksen jalkeen 733 651 €.

Projektin muutoslomake hyvaksyttiin ICMT hankejohtoryhmassa
9.10.2025 E4 Identiteetin hallinta projektin kustannuksia seurataan
projektikoodilla 11S24S10006 ja D2 Alueelliset tietoverkot —projektin
kustannuksia seurataan projektikoodilla 11S24S100020.

Valmistelijan paatdésehdotus:

Esitan, ettd E4 Identiteetin hallinta projektille siirretdan 15 000 €
projektilta D2 Alueelliset tietoverkot. E4 Identiteetin hallinta projektin
uusi budjetti on 115 000 €. Projektin D2 Alueelliset tietoverkot uusi
budjetti on 733 651 €.

Paatos Paatan, etta E4 Identiteetin hallinta projektille siirretdan 15 000 €
projektilta D2 Alueelliset tietoverkot. E4 Identiteetin hallinta projektin
uusi budjetti on 115 000 €. Projektin D2 Alueelliset tietoverkot uusi
budjetti on 733 651 €.
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Paatoksen perustelu E4 Identiteetin hallinta projektin alkuperainen budjetti on ylitymassa
ja projektin kriittisia tehtavia on viela kesken.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste Hallintosaanto §51
Otto-oikeus Aluehallitus
Nahtavilla olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 20.10.2025.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Téama asiakirja on sahkoisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen
asianhallintajarjestelméassa.

Liitteet Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA

Jakelu Tuija Hartikainen



