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§ 493/2025 
 
Rahoituspäätös sovellusinvestoinnille, PSHVA Prosessiohjausjärjestelmän (SBM)  
ympäristön päivitys ja jatkokehitys 2024 
 
Valmistelija(t) 
 

ICMT-hankepäällikkö Tuija Hartikainen, p. 044 7179767,  
tuija.hartikainen@pshyvinvointialue.fi 
 

 
Pohjois-Savon hyvinvointialueella on ollut vuoden 2024 aikana 
käynnissä SBM prosessiohjausjärjestelmän ympäristön päivitys sekä 
jatkokehitysprojekti. Projekti on jaettu kahteen eri työpakettiin, joista 
ensimmäinen sisälsi ympäristön päivityksen ja toinen jatkokehityksen 
(mm. järjestelmän laajentaminen päivätoimintaan).  
 
Projektin ensimmäinen työpaketti on saatu toteutettua vuoden 2024 
aikana. Alustapäivityksen viivästymisen takia varsinaiset 
jatkokehitystoimet pystyttiin aloittamaan arvioitua myöhempään ja 
tästä syys-tä projektin aikataulu on viivästynyt.   
  
Projektin aikana on tunnistettu toiminnan kannalta 
tärkeitä kehityskohteita, joiden edistäminen on 
välttämätöntä tehdä, jotta prosessi saadaan 
toimivaksi ja järjestelmän kokonaisuuden toimivaksi. 
 
Muutospyyntö on hyväksytty 20.11.2025 ICMT-hankejohtoryhmässä. 
Rahoitustarve vuoden 2025 sovelluspankista (115311) on 
9 285,00 € 

 
Valmistelijan päätösehdotus:  
Esitän, että PSHVA Prosessiohjausjärjestelmän (SBM) ympäristön 
päivitys ja jatkokehitys 2024 projektille siirretään vuoden 2025 
sovelluspankista (115311) rahoitusta 9 285,00 €. Tarvittava rahoitus 
siirretään vuoden 2025 investointisuunnitelmasta Yleinen 
kehittäminen investointivaraukselta.   

 
Päätös Päätän, että PSHVA Prosessiohjausjärjestelmän (SBM) ympäristön 

päivitys ja jatkokehitys 2024 projektille siirretään vuoden 2025 
sovelluspankista (115311) rahoitusta 9 285,00 €. Tarvittava rahoitus 
siirretään vuoden 2025 investointisuunnitelmasta Yleinen 
kehittäminen investointivaraukselta.   
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Päätöksen perustelu Projektin aikana on tunnistettu toiminnan kannalta tärkeitä 

kehityskohteita, joiden edistäminen on välttämätöntä tehdä, jotta 
prosessi saadaan toimivaksi. 

 
Ennakkovaikutusten arviointi 
 Kirjoita tähän ennakkovaikutusten arviointi. 
 
Toimivallan peruste Hallintosääntö §51 
 
Otto-oikeus Aluehallitus 
 
Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 3.12.2025. 
 
 

Tuomo Pekkarinen 
tietohallintojohtaja 
 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
asianhallintajärjestelmässä. 
 

 
 
Liitteet 

 
Oikaisuvaatimusohje aluehallitus PSHVA 

 
 
 
Jakelu 

 
 

 
 
 


