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PSHVA talous- ja henkilostosuunnittelujarjestelman kayttéoonotolle asetettujen
tietoturvan- ja tietosuojan portti 5 vaatimusten osittainen ohittaminen

Valmistelija(t)

Timo Tuovinen, projektipaallikkd, timo.tuovinen@pshyvinvointialue.fi,
p. 044 7113362

Tero Remes, teknologia-arkkitehti, tero.remes@pshyvinvointialue.fi,
p. 0406412960

Pohjois-Savon hyvinvointialueella on tavoitteena ottaa kayttoon uusi
talous- ja henkilostosuunnittelujarjestelma (HETA) vuoden 2026
aikana. Hankinta on valmisteltu ja toteutettu Istekki Oy:n
kilpailutuksen kautta, jossa toimittajaksi on valittu Intito Oy (IBM
Planning Analytics -ratkaisu SaaS-palveluna). Istekki Oy:n
kokonaispalveluna toteutettavan talous- ja
henkilostosuunnittelujarjestelman kokonaisuuteen liittyvat
asiakaskohtaisilla toimitussopimuksessa maaritellyt integraatiot,
kayttdonottoprojekti, koulutus, yllapito- ja tukipalvelu seka erikseen
tilattavat tekniset asiantuntijapalvelut.

Jarjestelman kayttoonotto toteutetaan vaiheittain: ensin vaihe 1:ssa
toteutetaan HR-suunnittelun henkildstokustannusten ja
henkilotydvuosien selvittaminen kesa- ja heindkuun 2026 aikana
vuoden 2027 talousarvioon. Muu talous- ja toimintasuunnittelu
vuodelle 2027 aloitetaan nykyisella tietojarjestelmalla, jonka tuottama
tieto siirretaan vaihe 2—-3 aikana syksylla 2026 uuteen jarjestelmaan
sen mukaan, kun uusi jarjestelma on saatu vahintaan nykyisen
jarjestelman toiminnallisuuden laajuudessa testatuksi ja koulutetuksi
vuoden 2026 loppuun mennessa.

HETA-ohjelmiston kayttdonoton vaihe 1:n kaynnistamisen yhtena
edellytyksena on PSHVA:n arkkitehtuurin, tietoturvan ja tietosuojan
arviointi ja portti 5-kasittelyn hyvaksynta. Sen tarkoituksena on
varmistaa ennen tuotantokayttoa, etta lakisaateiset, hallinnolliset ja
toiminnalliset tietoturva- ja tietosuojavaatimukset on kasitelty
riittavasti, riskit on tunnistettu ja hyvaksytty asianmukaisella tasolla
seka tarvittavat dokumentit ja paatokset ovat olemassa.

Suurin osa porttikasittelyyn vaadittavista materiaaleista on toimitettu,
mutta osa vield puuttuu. Toimitettujen materiaalien kasittelya ei voida
tehda ennen kuin porttikasittelyt avataan uudelleen 5.8.2026,
kesaajan sulun jalkeen. 22.6.2026 mennessa toimitetuista
materiaaleista on olemassa erillinen tilannetieto taman
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hallintopaatoksen liitteena.

Valmistelijan paatdésehdotus:

Esitan, ettd PSHVA:n talous- ja henkil6stdsuunnittelujarjestelman
(HETA) rajattu kayttédnotto kaynnistetdan vaihe 1:n (HR-suunnittelu)
osalta tietohallintojohtajan ja henkilostojohtajan vastuulla
hallintopaatoksen kautta. Talla hetkella toimitettujen, porttikasittelyn
edellyttamien arkkitehtuuria, tietoturvaa ja tietosuojaa koskevien
dokumenttien perusteella ei ole tunnistettu merkittavaa uhkaa
kayttdonotolle. Kayttdonoton edellytyksena oleva portti 5 hyvaksynta
on mahdollista saada PSHVA:n arkkitehtuurin, tietoturvan ja
tietosuojan porttikasittelysta 5.8.2026.

Paatan, ettda PSHVA:n talous- ja henkildstdsuunnittelujarjestelman
(HETA) rajattu kayttddnotto kaynnistetaan vaihe 1:n (HR-suunnittelu)
osalta. PSHVA:n arkkitehtuurin, tietoturvan ja tietosuojan
porttikasittely tarkistaa ja varmistaa tuotantokayttoa koskevat
edellytykset 5.8.2026.

Rajattu vaihe 1:n kayttoonotto on edellytyksena, jotta HR-
suunnittelun henkilostokustannusten ja henkilotyovuosien
selvittaminen on mahdollista kesa- ja heinakuun 2026 aikana vuoden
2027 talousarvioon.

Ennakkovaikutusten arviointi

Toimivallan peruste
Otto-oikeus

Nahtavilla olo

Nykyaikaisen taloussuunnitteluohjelmiston hyédyntaminen tuo
huomattavaa lisdarvoa talousarvion valmistelussa.

Hallintosaanté §93

Aluehallitus

Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 23.6.2026.

Tuomo Pekkarinen
tietohallintojohtaja

Tama asiakirja on sahkdisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen
asianhallintajarjestelmassa.
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Tietoturvallisuuden ja tietosuojan vastuut seka arviointiprosessin
velvoittavuus - johdon tilannekuva ja paatdoksenteon tuki (v1)
Ei-julkinen asiakirja

Jakelu Mari Antikainen
Kari Janhonen
Tero Remes
Jaana Junttila
Mika Peippo



