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§ 341/2026 
 
Koodistopalvelimen hankinta (Elisa CodeServer) Istekki Oy:n kokonaispalveluna 
 
Valmistelija(t) 
 

hankekoordinaattori Timo Tuovinen, 
timo.tuovinen@pshyvinvointialue.fi, 044 7113362 
 

 
Pohjois-Savon hyvinvointialueella on tarve kehittää Master Datan 

hallintaa. Keväällä 2026 on tehty PSHVA:n toimeksiannosta 

organisaation Master Datan esiselvitys, jonka toteuttivat Elisa Oy ja 

Istekki Oy. 

Selvityksen perusteella todettiin, että Master Datan hallintaan 

tarkoitettu koodistopalvelimen (CodeServer-palvelun) hankinta on 

välttämätön, koska nykyinen hajautettu ja osin manuaalinen 

organisaatiotiedon ylläpitomalli aiheuttaa merkittävän virheriskin, 

päällekkäistä työtä ja epävarmuutta tietojen ajantasaisuudesta eri 

järjestelmissä. koodistopalvelimen käyttöönotto mahdollistaa lisäksi, 

että vuosittain toteutettava erillinen organisaatiomuutosten projekti 

voidaan tulevaisuudessa korvata jatkuvan palvelun mukaisella 

hallitulla ylläpitoprosessilla.  

Tarkoituksena on hankkia ja ottaa käyttöön Elisa Oy:n CodeServer-

koodistopalvelin Istekki Oy:n kokonaispalveluna projektikortin 

(8.10.2026) mukaisesti. Käyttöönottoprojektin tehtävänä on 

koodistopalvelimen käyttöönotto, organisaatiotiedon luokitusten ja 

ensimmäisten integraatioiden toteuttaminen sekä jatkuvan palvelun 

aikaisen hallintamallin luominen PSHVA:lle. Suunnittelussa 

huomioidaan soveltuvin osin myös PSHVA:n 

tukipalveluorganisaatioiden yhteistyö keskitettyjen koodistojen 

käyttöönotossa, kuten Montera Oy:n, Servica Oy:n, Sakupe Oy:n, 

Järvi-Suomen Työterveyden ja Sansia Oy:n tarpeet projektin 

laajuuden ja nykyisen toiminnan puitteissa. 

 

Istekin tarjouksen mukaiset käyttöönoton työpaketit: 
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Työpaketti 1: Organisaation sisällön suunnittelu 

Työpaketti 2: CodeServer hankinta, asennus ja testitoteutus 

Työpaketti 3: Organisaation tuotantoon siirto ja käyttöönotto 

Työpaketti 4: Omni-kokonaisuuden luokitusversioiden perustaminen 

Työpaketti 5: Organisaation ylläpitomallin ja -prosessin suunnittelu 

Työpaketti 6: Organisaation vuodenvaihdetyöt 

Työpaketti 7: Organisaation ylläpitoprosessin käyttöönotto – OPTIO 

 

Käyttöönoton työpakettien työmääräarviot ja kustannukset:  

- Elisa Oyj työt yhteensä (ilman pienkehitys-optioita), tma 270 h, 

kustannus yht. 51 527 €. 

- Istekki Oy:n projektityöt yhteensä, tma 197,5 h, kustannus 

yhteensä 21 635 €. 

- Projektin ajalta käyttöoikeuslisenssit ja Istekkipalvelu (2kk), tma 

197,5 h hinta yht. 12 000 €. 

- Palvelinympäristö (1130 €/kk) laskutus alkaa arviolta 11/2026 (8 

kk), hinta projektin ajalta 9040 €. 

Käyttöönoton kokonaiskustannukset (ilman 
pienkehitysoptiota) ovat yhteensä 94 202 € (alv 0%). 
Käyttöönottoprojektin jälkeen jatkuvan palvelun  Codeserver-

lisenssi ja palvelu 6 000 €/kk ja Codeserver-palvelinympäristön 

kulut yht. 1 130 €/kk. Jatkuvan palvelun kustannuksen arvio 

yhteensä 7 130 €/kk.  

Hankinnan kokonaisarvo 4 vuoden ajalle on projektikortissa 

kuvatulla laajuudella ja jatkuvan palvelun kustannuksilla on 

yhteensä 393 662€ (alv. 0%). 

Valmistelijan päätösehdotus:  
Esitän, että Elisa Oy:n CodeServer-koodistopalvelinratkaisu 

hankitaan Istekki Oy:n kokonaispalveluna projektikortin (8.10.2026) 

mukaisella laajuudella ja hinnoittelulla. 
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Päätös Päätän, että Elisa Oy:n CodeServer-koodistopalvelin hankitaan 

Istekki Oy:n kokonaispalveluna projektikortin (8.10.2026) mukaisella 

toteutuslaajuudella ja hinnoittelulla. Käyttöönotossa Elisa Oy:n ja 

Istekki Oy:n suunnitellut kokonaiskustannukset ovat yhteensä 94 202 

€ (alv 0%). Kustannukset kohdistetaan kustannuspaikalle 115311, 

projektikoodi on 1IS25S100032. Käyttöönottoprojektin jälkeen 

jatkuvan palvelun kokonaiskustannukset ovat arviolta 7 130 €/kk, 

kustannuspaikka 115318. 

 
 
Päätöksen perustelu Koodistopalvelinratkaisun hankinta on välttämätön, koska nykyinen 

PSHVA:n hajautettu ja osin manuaalinen organisaatiotiedon 

ylläpitomalli aiheuttaa merkittävän virheriskin, päällekkäistä työtä ja 

epävarmuutta tietojen ajantasaisuudesta eri järjestelmissä.  

 
Ennakkovaikutusten arviointi 
 Käyttöönottoprojekti luo tarvittavan perustan keskitetylle PSHVA:n 

Master Datan hallinnalle, ensimmäisille integraatioille ja hallitummalle 

muutosten käsittelylle, joten lopulliset hyödyt saavutetaan vaiheittain 

käytön laajentuessa. 

 
Toimivallan peruste Hallintosääntö §93 
 
Otto-oikeus Aluehallitus 
 
Nähtävillä olo Pohjois-Savon hyvinvointialue, verkkosivut 14.10.2026. 
 
 

Tuomo Pekkarinen 
tietohallintojohtaja 
 
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Pohjois-Savon hyvinvointialueen 
asianhallintajärjestelmässä. 
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Liitteet 

 
Hankintaoikaisuohje aluehallitus kynnysarvon ylittävä 

 
 
 
Jakelu 

 
Ulla Heide 
Mikko Väänänen 
Mika Peippo 
Tuija Hartikainen 
Pekka Ruippo 
Timo Tuovinen 
Henri Kuusisto, Istekki Oy 

 
 
 


