

PELASTUSTOIMI JA TURVALLISUUSPALVELUT / INVESTOINNIT 1-9 2023

INVESTOINNIT, 1000 euroa	TA2023	Tot 1-9 2023	Tot %
Laiteinvestoinnit	2 060	1 183	57 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	2 060	1 183	57 %

Laiteinvestoinnit:

Investointisuunnitelmaan alun perin hyväksytyistä laiteinvestoinneista noin 67 % on käynnistynyt tai toteutunut. Kilpailutus on käynnistetty 13 % osalta.

Kuopion säiliöauton alusta on tilattu, arvioitu toimitusaika Q1/2024, korityö toteutetaan välittömästi alustan valmistuttua. Säiliöauton arvioitu valmistuminen Q2/2024.

Hydrokopteri Varkaus kilpailutus käynnistetty, hankinnan arvioitu toteutuminen Q1/2024.